

RFC emisor: CBC090421TXA
Nombre emisor: COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE BAJA CALIFORNIA
RFC receptor: MSQ200227D6A
Nombre receptor: MUNICIPIO DE SAN QUINTIN
Código postal del receptor: 22940
Receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Régimen fiscal receptor: Construcciones.
Uso CFDi:

Folio fiscal: 54101483-23SD-4FD9-B231-26509A7357FF
No. de serie del CSD: 00001000000703673440
Código postal, fecha y hora de emisión: 22940 2024-08-01 15:06:22
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
72121406	1.00	E48	Unidad de servicio		539,785.76	539,785.76		SI objeto de impuesto.
Descripción	OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIA NO. 108 LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA MUNICIPIO DE SAN QUINTIN, CONTRATO: SPML-FAISUMUN-LP-013-24, PERIODO :17-JUN-2024 AL: 16-JUL-2024, ESTIMACION 1 (UNO) \$771122.51 - AMORTIZACION \$231336.75 = SUBTOTAL \$539785.76 MÁS I.V.A. \$86365.72 = \$626151.48 IMPORTE LIQUIDO.							
Número de pedimento					Número de cuenta predial			

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 539,785.76
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 86,365.72
Total \$ 626,151.48

Sello digital del CFDI:

0KtC51KNVocdaY8DYjH115QhXj3e/6a9LnCy/FNn6lay2XjGo4r/DMA4X23IBGdw6zv/REOCUAJF6UjXciuvuPPZUXGXuEUVuikn/UHHvVXCbTseFL8UGROL8uvo/S2T5637ov/w2I56UDosYz+Vy+M4UVYh4p3VUOKGwsCz5IE4FpuGfCDqjWgmNjnhbtkruaXSD/ydlnZOD9ecky7YK1sRwzDbosmFcoVhcbwFVZHHxnaSYZb+hznPsefXZn9aZ62sGmwH24LHig98LQwHguS yH1kXSV1acXx0ooFS4h+gmMMRKuqWdVNuTUD3zPatzDmVnA==

Sello digital del SAT:

UQWqUWOOSCHUNXNyGw6S273EKZFSAik5/8t60pRkneheWZpamwE3ur0+QMoRnY3gf37a6+eg9eSDkIdQZWIDZNOCP1AwvRvPLzNISjURTVCaL4Qo8TOrOblawHEFvIZ6EE8m73eLjOCHisnauf0dP6O/DI49sdqJkI687NhiyFKWZgc7ORQlaeZGLKPrG4O7etXsRMKU1J8Kx+umD7npipWyrDS8uKJwTfg1tsULwWicQ7h3QUlpwElgpN0S0iXavZWnzcA6hcnZS/H06wekhUVRz6tXU9QJX2OFCJU00o7Y7xy7O+dsdswN24AmNy==

Cadena Original del comprobante de certificación digital del SAT:

||1:154101483-23SD-4FD9-B231-26509A7357FF|2024-08-01T15:07:13|SAT970701NN3|OKC51KNVocdaY8DYjH115QhXj3e/6a9LnCy/FNn6lay2XjGo4r/DMA4X23IBGdw6zv/REOCUAJF6UjXciuvuPPZUXGXuEUVuikn/UHHvVXCbTseFL8UGROL8uvo/S2T5637ov/w2I56UDosYz+Vy+M4UVYh4p3VUOKGwsCz5IE4FpuGfCDqjWgmNjnhbtkruaXSD/ydlnZOD9ecky7YK1sRwzDbosmFcoVhcbwFVZHHxnaSYZb+hznPsefXZn9aZ62sGmwH24LHig98LQwHguS yH1kXSV1acXx0ooFS4h+gmMMRKuqWdVNuTUD3zPatzDmVnA==|00001000000705250068||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
Fecha y hora de certificación: 2024-08-01 15:07:13

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA		CSPMI		RESUMEN DE PAGOS	
CONTRATO No.: SPM-FAISMUN-LP-013-24		FECHA DE INICIO: 17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE AGOSTO DE 2024	
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA NO. 108", LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.		CONTRATISTA: COMPañIA CONSTRUCtora DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.		PROGRAMA: FAISMUN	
PERIODO DEL: 17 DE JUNIO DE 2024 AL 16 DE JULIO DE 2024		FECHA DE ESTIMACIÓN		17 DE JULIO DE 2024	
HOJA: 1 DE 3		TOTAL PAGADO		ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	
DATOS DE CONTRATO		DATOS DE LA ESTIMACIÓN		DATOS DE CONTRATO	
IMPORTE CONTRATO: \$1,238,454.64 INCLUYE I.V.A.		SUB TOTAL LIQUIDO		IMPORTE CONTRATO: \$1,238,454.64 INCLUYE I.V.A.	
DESCRIPCIÓN		ORIGEN		IMPORTE SIN IVA	
PAGOS Y MONTOS ESTIMADOS		DEDUCCIONES		ANTICIPO	
MULTA		SUB TOTAL LIQUIDO		ANTICIPO	
DESCRIPCIÓN		ORIGEN		IMPORTE SIN IVA	
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA NO. 108", LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.		ANTICIPO		IMPORTE SIN IVA	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)		ANTICIPO		IMPORTE SIN IVA	
SUMA:		ANTICIPO		IMPORTE SIN IVA	
\$997,687.87		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$371,536.39		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$626,151.48		\$771,122.51		\$0.00	
E = C + D		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.00	
D = C * 16%		A		B	
\$137,612.12		\$231,336.75		\$231,336.75	
\$86,385.72		\$320,289.99		\$231,336.75	
\$51,246.40		\$771,122.51		\$0.	

CONTRATO No.:

SPM-FAISMUN-LP-013-24

OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA NO. 108", LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.

CONTRATISTA:

COMPañía CONSTRUCTORA DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO:

17 DE JUNIO DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN:

30 DE AGOSTO DE 2024

PROGRAMA:

FAISMUN

PERÍODO DEL:

17 DE JUNIO DE 2024

AL

16 DE JULIO DE 2024

FECHA DE ESTIMACIÓN

17 DE JULIO DE 2024

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)

HOJA: 3 DE 3

DATOS DEL CONTRATO

IMPORTE CONTRATO:

\$1,238,454.64 INCLUYE I.V.A.

DATOS DE LA ESTIMACIÓN

FECHA DE ESTIMACIÓN

17 DE JULIO DE 2024

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

CSPMI

CARÁTULA DE SUBPARTIDAS

CLAVE

CONCEPTO

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIÓN:

CON LETRA:

SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS 06/100 M.N.

CLAVE	CONCEPTO	CONTRATO	ACUMULADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN
I	PRELIMINARES	\$ 43,463.76	\$ 17,060.04	-	\$ 17,060.04
II	CIMENTACIÓN	\$ 154,059.17	\$ 141,567.94	-	\$ 141,567.94
III	ESTRUCTURA	\$ 870,110.38	\$ 612,494.53	-	\$ 612,494.53
SUB-TOTAL		\$ 1,067,633.31	\$ 771,122.51	-	\$ 771,122.51
16% I.V.A.		\$ 170,821.33	\$ 123,379.60	-	\$ 123,379.60
TOTAL		\$ 1,238,454.64	\$ 894,502.11	-	\$ 894,502.11

EJERCICIO DEL CONTRATO		ESTADO CONTABLE DEL CONTRATO:		ANTICIPOS SIN I.V.A.	
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 1,238,454.64	ANTICIPO:	\$ -	AMORTIZADO HASTA ESTA ESTIMACIÓN	\$ 231,336.75
AMPLIACIONES AUTORIZADAS	\$ -	EJERCIDO HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR:	\$ -	AMORTIZADO HASTA ESTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	\$ -
AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS	\$ -	EJERCIDO EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$ 894,502.11	AMORTIZACION EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$ 231,336.75
REDUCCIONES AUTORIZADAS	\$ -	EJERCIDO A LA FECHA:	\$ 894,502.11	AMORTIZACION EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$ 231,336.75
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1,238,454.64	SALDO POR EJERCER:	\$ 343,952.53	SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 88,953.25

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

COORDINADOR DE SUPERVISOR

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

DIRECTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

COMPañía CONSTRUCTORA DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.

ING. ESQUIVO GARCIA THOMAS

ING. ARG. LUIS CARLOS CALDERON GONZALEZ

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS

ADMINISTRADOR ÚNICO

GONZALO GUEVAS SÁNCHEZ

CLAVE		DESCRIPCION											
CONCEPTO													
VOLUMENES													
COSTOS		IMPORTE											
AVANCE FINANCIERO		PRECIO UNITARIO											
		HASTA EST. ANTERIOR		POR ESTIMAR									
DE ESTA ESTIMACIÓN													
CONTRATO													
UNIDAD													
DESCRIPCION													
DESCANSADO													
COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA													
CSPMI													
CONTRATO No.:		SPMI-FAISMUN-LP-013-24		IMPORTE CONTRATO:		\$1,238,454.64 INCLUYE I.V.A.		ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)					
OBRA:		"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA NO. 108", LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.											
CONTRATISTA:		COMPANIA CONSTRUCTORA DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.											
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		PROGRAMA:		AL					
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			
FECHA DE INICIO:		17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE AGOSTO DE 2024		FAISMUN		16 DE JULIO DE 2024			

I	PRELIMINARES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
---	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COMPANIA CONSTRUCTORA DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.

GONZALO CUEVAS SANCHEZ

ADMINISTRADOR UNICO

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI

ARO, ESICUIO GARCIA THOMAS

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA



Comisión de Servicios Públicos Municipales e Infraestructura

DATOS DEL CONTRATO				
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-013-24	IMPORTE CONTRATO:	\$1,238,454.64 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA NO. 108", LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.			
CONTRATISTA:	COMPANIA CONSTRUCTORA DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.			
FECHA DE INICIO:	17 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	PROGRAMA:	AL
FECHA DE ESTIMACIÓN	16 DE JULIO DE 2024	FECHA DE ESTIMACIÓN	17 DE JULIO DE 2024	
DESOLASADO				
CONCEPTO				
VOLUMENES				
COSTOS				
AVANCE				
FINANCIERO	IMPORTE			

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO	DE ESTA ESTIMACIÓN	HASTA EST. ANTERIOR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	AVANCE FINANCIERO
III.03	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomo de estructura tipo monte, ángulos 2 x 1/8", en columnas, trabes o polines, incluye: soldadura, una mano de primerio anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. (pesos fijos hasta 13.7 kg/ml).	KG.	527.6200	476.2700	0.0000	\$2.3500	190.63	90.08%
III.04	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomo de estructura a base de pte, 8x8x3/16", en columnas y trabes, incluye: soldadura, una mano de primerio anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	1,282.9800	1,282.9800	0.0000	\$	65.48	100.00%
III.05	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomo de estructura a base de pte 4x4x3/16", en columnas y trabes, incluye: soldadura, una mano de primerio anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	1,509.3000	1,507.8960	0.0000	\$	61.67	99.91%
III.06	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomo de estructura a base de pte 4x4x1/8", en columnas y trabes, incluye: soldadura, una mano de primerio anticorrosivo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	648.0000	648.0000	0.0000	\$	64.85	100.00%
III.07	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomo de estructura a base de pte 2x2", en columnas y trabes, incluye: soldadura, una mano de primerio anticorrosivo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	139.5200	139.5200	0.0000	\$	59.76	100.00%
III.08	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomo de aristas, en columnas, incluye: tornillería, buerco, rondanas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA.	48.0000	48.0000	0.0000	\$	439.77	100.00%
III.09	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomo de placas, en columnas, incluye: soldadura, una mano de primerio anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	195.2100	116.2295	0.0000	\$	122.02	59.54%
III.10	Suministro y colocación de lamina zincro r-72 cal. 26 en cubierta, incluye: tornillería, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2.	521.9000	0.0000	0.0000	\$	301.08	0.00%
III.11	Suministro y colocación de caballete, incluye: tornillería, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	30.7000	0.0000	0.0000	\$	327.02	0.00%
III.12	Suministro y colocación de cancheta galvanizada, medidas indicadas en planos, incluye: 4 bajantes puyales, tornillería, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	73.6800	0.0000	0.0000	\$	554.11	0.00%
SUBTOTAL							\$	771,122.51
IVA 16%							\$	123,379.60
TOTAL							\$	894,502.11

COMPANIA CONSTRUCTORA DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.
GONZALO GUEVAS SANCHEZ
ADMINISTRADOR UNICO

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI
ARO, ESQUILO GARCIA THOMAS

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI
ING. ANGEL RAFAEL SANTILLANO GUERRA

RFC emisor: CBC090421TXA
Nombre emisor: COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE BAJA CALIFORNIA
RFC receptor: MSQ200227D6A
Nombre receptor: MUNICIPIO DE SAN QUINTIN
Código postal del receptor: 22940
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Construcciones.

Folio fiscal: 84BD534C-D498-49BF-A0A4-7B0F5923920A
No. de serie del CSD: 00001000000703673440
Código postal, fecha y hora de emisión: 22940 2024-08-21 11:02:31
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
72121406		1.00	E48	Unidad de servicio	131,479.98	131,479.98			Si objeto de impuesto.	
Descripción	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA NO. 108 LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA MUNICIPIO DE SAN QUINTIN. CONTRATO: SPMI-FAISMUN-LP-013-24. PERIODO :17-JUL-2024 AL 15-AGO-2024. ESTIMACIÓN 2 (DOS) \$187828.55 - AMORTIZACIÓN \$56348.57 = SUBTOTAL \$131479.98 MÁS I.V.A. \$21036.80 = \$152516.78 IMPORTE LIQUIDO.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	131,479.98	Tasa	16.00%	21,036.80
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 131,479.98
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 21,036.80
Total \$ 152,516.78

Sello digital del CFDI:

GITDhAs+4VjeQgv0P0RBLljXiYehmOO7I6h0+feLOmwqhModAtzO5tFxfwFF9CBa1x54vfwLn83kQVWYDi9SqEgvNCKXzF4G3nT6BaZyEJhs5yu9NlaWg54Po8vpPvyoPA6Ga1YhOzh434ylxaFjUwXRrcvZ6XBBagXxoBaTpBPdXYKBU8SFKU5ObX8pl3zFg5mhZGWJtpR1a3IP4XH5wRDkoXa18fzGYD05sbebw.OfsBoVWjMQibBVFSGhYKUs/kuJwGP2wxi6+UbGx0B5KWBy6ZIR6GlewxxXKp1ZemY8Ns3Fptx9TCQb0/cNESOBhK68FIPQDIJ9nRRb+aXg==

Sello digital del SAT:

E0R3/TnxKCWeHIRQZjUg0m6YLFgf9DUzcF7AskNxpP7JUVvtguvqephFubDfIFIG0B2CweJZqg7+E6HX8afSrbRz1/ofRIZdzG6diSPqC+gouGVHJoxYRtwDzfMz8J+M8HqiqvX1ZpxqwQB3pj+VXDkIfRQimr1IMcKx205IAIhXeeD4C5hjdjAqQdXL3Lb3Z83XLr9gAER26zW/KkKHgZ/U+U5Fm+YlxbxqCIUnrheWMirulNOIFpbyuJVPcNA79C0a0apWKXd2b2glh1KawYa97reqWEllsEgchuDy6KqvV4c+GCCEDIVP2+yd9LIZotaPfkIREooOC+BqVw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]84BD534C-D498-49BF-A0A4-7B0F5923920A[2024-08-22T11:05:28][SAT970701NN3][GITDhAs+4VjeQgv0P0RBLljXiYehmOO7I6h0+feLOmwqhModAtzO5tFxfwFF9CBa1x54vfwLn83kQVWYDi9SqEgvNCKXzF4G3nT6BaZyEJhs5yu9NlaWg54Po8vpPvyoPA6Ga1YhOzh434ylxaFjUwXRrcvZ6XBBagXxoBaTpBPdXYKBU8SFKU5ObX8pl3zFg5mhZGWJtpR1a3IP4XH5wRDkoXa18fzGYD05sbebw.OfsBoVWjMQibBVFSGhYKUs/kuJwGP2wxi6+UbGx0B5KWBy6ZIR6GlewxxXKp1ZemY8Ns3Fptx9TCQb0/cNESOBhK68FIPQDIJ9nRRb+aXg=][00001000000705250068]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-08-22 11:05:28
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Comisión de Servicios Públicos Municipales e Infraestructura

RESUMEN DE PAGOS

DATOS DE CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACIÓN			
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-013-24	IMPORTE CONTRATO:	\$1,238,454.64 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACIÓN No.	2 (DOS)		
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA NO. 108", LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.			HOJA:	1	DE	3
CONTRATISTA:	COMPañIA CONSTRUCTORA DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.			PERIODO DEL:	17 DE JULIO DE 2024		
FECHA DE INICIO:	17 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024	AL	15 DE AGOSTO DE 2024		
		PROGRAMA:	FAISMUN	FECHA DE ESTIMACIÓN	16 DE AGOSTO DE 2024		

PAGOS Y MONTOS ESTIMADOS		DEDUCCIONES		SUB TOTAL LIQUIDO		I.V.A. (16%)		TOTAL PAGADO	
DESCRIPCIÓN	ORIGEN	IMPORTE SIN IVA	ANTICIPO	MULTA					
"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA NO. 108", LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	ANTICIPO ESTIMACIÓN 1 (UNO) ESTIMACIÓN 2 (DOS)	A	B	C = A - B	D = C * 16%	E = C + D			
		\$320,289.99	\$0.00	\$320,289.99	\$51,246.40	\$371,536.39			
		\$771,122.51	\$231,336.75	\$539,785.76	\$86,365.72	\$626,151.48			
		\$187,828.55	\$56,348.57	\$131,479.98	\$21,036.80	\$152,516.78			
SUMA:		\$1,279,241.05	\$287,685.32	\$991,555.73	\$158,648.92	\$1,150,204.65			

LUGAR: SAN QUINTÍN, B.C. DÍA 16 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATISTA
SUPERVISOR DE OBRA CSPMI
COMPañIA CONSTRUCTORA DE BAJA CALIFORNIA,
S.A. DE C.V.
GONZALO CUEVAS SANCHEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

CORDINADOR DE SUPERVISOR DE OBRAS
ING. ARC. LUIS CARLOS CALDERON
GONZALEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI
ING. ÁNGEL RAFAEL SANTILLANO GUERRA

DIRECTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
ARC. BRENDA GISEL VILLA CARDENAS



CARÁTULA DE ESTIMACIÓN

DATOS DEL CONTRATO			DATOS DE LA ESTIMACION		
CONTRATO No.:	SPM-F-FAISMUN-LP-013-24	IMPORTE CONTRATO:	\$1,238,454.64 INCLUYE I.V.A.		
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA NO. 108", LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.		ESTIMACIÓN No.	2 (DOS)	
CONTRATISTA:	COMPANÍA CONSTRUCTORA DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.		HOJA:	2	DE 3
			PERIODO DEL:		
			17 DE JULIO DE 2024		
			AL		
FECHA DE INICIO:	17 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024		
		PROGRAMA:	FAISMUN		
			15 DE AGOSTO DE 2024		
			FECHA DE ESTIMACION		
			16 DE AGOSTO DE 2024		

CLAVE	CONCEPTO	I M P O R T E S			
		CONTRATO	ACUMULADO	ANTERIOR	ESTIMACIÓN
	"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA NO. 108", LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	\$ 1,067,633.31	\$ 958,951.06	\$ 771,122.51	\$ 187,828.55
</					

EJERCICIO DEL CONTRATO		ESTADO CONTABLE DEL CONTRATO:		ANTICIPOS SIN I.V.A.	
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 1,238,454.64		ANTICIPO:	\$	320,290.00
AMPLIACIONES AUTORIZADAS	-		AMORTIZADO HASTA ESTA ESTIMACIÓN	\$	287,685.32
AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS	-		AMORTIZADO HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	\$	231,336.75
REDUCCIONES AUTORIZADAS	-		AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$	56,348.57
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1,238,454.64		Saldo por amortizar:	\$	32,604.68
			Saldo por ejercer:	\$	128,071.41

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

COORDINADOR DE SUPERVISOR DE OBRAS

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPM

**DIRECTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA**

COMPañIA CONSTRUCTORA DE BAJA CALIFORNIA,

S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR ÚNICO

ARQ. ESQUIVO GARCIA THOMAS

ING. ARO. LUIS CARLOS CALDERON
CONZALEZ

ING. ÁNGEL RAFAEL SANTILLANO GUERRA

ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS



Comisión de Servicios Públicos Municipales e Infraestructura

CSPMI Comisión de Servicios Públicos Municipales e Infraestructura																																												
DATOS DEL CONTRATO																				DATOS DE LA ESTIMACION																								
CONTRATO No.:					SPMI-FAISMUN-LP-013-24					IMPORTE CONTRATO:					\$1,238,454.64 INCLUYE I.V.A.					ESTIMACION No.					HOJA:					3					DE					2 (DOS)				
OBRA:					"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA NO. 108", LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.																																							
CONTRATISTA:					COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE BAUA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.																																							
FECHA DE INICIO:					17 DE JUNIO DE 2024					FECHA DE TERMINACIÓN:					30 DE AGOSTO DE 2024					PROGRAMA:					FAISMUN					15 DE AGOSTO DE 2024														
																				FECHA DE ESTIMACION					16 DE AGOSTO DE 2024																			
CARÁTULA DE SUBPARTIDAS																																												

CLAVE	CONCEPTO		I M P O R T E S			
	CONTRATO	ACUMULADO	ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN		
	"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA NO. 108", LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.					
I	PRELIMINARES	\$ 43,463.76	\$ 37,715.43	\$ 17,060.04	\$ 20,655.39	
II	CEMENTACION	\$ 154,059.17	\$ 141,567.94	\$ 141,567.94	\$ -	
III	ESTRUCTURA	\$ 870,110.38	\$ 779,667.69	\$ 612,494.53	\$ 167,173.16	
		SUB-TOTAL \$ 1,067,633.31	\$ 958,951.06	\$ 771,122.51	\$ 187,328.55	
		16% I.V.A. \$ 170,821.33	\$ 153,432.17	\$ 123,379.60	\$ 30,052.57	
		TOTAL \$ 1,238,454.64	\$ 1,112,383.23	\$ 894,502.11	\$ 217,881.12	
IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIÓN:	\$217,881.12					
CON LETRA:	DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHEENTA Y UN PESOS 12/100 M.N.					
EJERCICIO DEL CONTRATO		ESTADO CONTABLE DEL CONTRATO:		ANTICIPOS SIN I.V.A.		
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO: \$ 1,238,454.64		EJERCICIO HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR: \$ 894,502.11		AMORTIZADO HASTA ESTA ESTIMACIÓN \$ 320,290.00		
AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS \$ -		EJERCICIO EN ESTA ESTIMACIÓN: \$ 217,881.12		AMORTIZADO HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR \$ 287,685.32		
REDUCCIONES AUTORIZADAS \$ -		EJERCIDO A LA FECHA: \$ 1,112,383.23		AMORTIZACION EN ESTA ESTIMACIÓN: \$ 231,336.75		
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO \$ 1,238,454.64		SALDO POR EJERCER: \$ 126,071.41		SALDO POR AMORTIZAR: \$ 56,348.57		
				\$ 32,604.68		

CONTRATISTA				
				
COMPañA CONSTRUCTORA DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.				
GONZALO CUEVAS SÁNCHEZ ADMINISTRADOR ÚNICO				
SUPERVISOR DE OBRA CSPMI				
				
ARQ. ESTEBAN GARCÍA THOMAS				
COORDINADOR DE SUPERVISOR EN OBRA				
				
ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERÓN GONZÁLEZ				
JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI				
				
ING. ÁNGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA				
DIRECTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA				
				
ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS				



Comisión de Servicios Públicos Municipales e Infraestructura

DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-013-24	IMPORTE CONTRATO:	\$1,238,454.64 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACIÓN No.:	2 (DOS)
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA NO. 108", LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.			PERIODO DEL:	17 DE JULIO DE 2024
CONTRATISTA:	COMPANHIA CONSTRUCTORA DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.				
FECHA DE INICIO:	17 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024	PROGRAMA:	AL
				FAISMUN	15 DE AGOSTO DE 2024
					FECHA DE ESTIMACIÓN
					16 DE AGOSTO DE 2024

CONCEPTO		VOLUMENES				COSTOS			FINANCIERO	
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	AVANCE	
III.03	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomo de estructura tipo mono, anillos 2 x 2 x 1/8", en columnas, trabes o polines. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. (perfiles ligeros hasta 13.7	KG.	527.6200	0.0000	475.2700	52.3500	\$ 190.63	\$ -	90.08%	
III.04	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomo de estructura a base de pte. 8x8x3/16", en columnas y trabes. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	1,282.9800	0.0000	1,282.9800	0.0000	\$ 65.48	\$ -	100.00%	
III.05	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomo de estructura a base de pte. 4x4x3/16", en columnas y trabes. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	1,509.3000	0.0000	1,507.8960	1.4040	\$ 61.67	\$ -	99.91%	
III.06	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomo de estructura a base de pte. 4x4x1/8", en columnas y trabes. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	548.0000	0.0000	548.0000	0.0000	\$ 64.85	\$ -	100.00%	
III.07	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomo de estructura a base de pte. 2x2", en columnas y trabes. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	139.5200	0.0000	139.5200	0.0000	\$ 59.76	\$ -	100.00%	
III.08	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomo de anclas, en columnas. Incluye: tornillería, tuercas, rondanas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA.	48.0000	0.0000	48.0000	0.0000	\$ 439.77	\$ -	100.00%	
III.09	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomo de placas, en columnas. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	195.2100	0.0000	116.2295	78.9805	\$ 122.02	\$ -	59.54%	
III.10	Suministro y colocación de lámina zinc n-72 cal. 26 en cubierta. Incluye: tornillería, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2.	521.9000	521.9000	0.0000	0.0000	\$ 301.08	\$ 157,133.65	100.00%	
III.11	Suministro y colocación de cablete. Incluye: tornillería, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	30.7000	30.7000	0.0000	0.0000	\$ 327.02	\$ 10,039.51	100.00%	
III.12	Suministro y colocación de canchales galvanizada, medidas indicadas en planos. Incluye: 4 bajantes pluviales, tornillería, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	73.6800	0.0000	0.0000	73.6800	\$ 554.11	\$ -	0.00%	

COMPANHIA CONSTRUCTORA DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.

GONZALO CUEVAS SÁNCHEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

SUPERVISOR DE OBRA DE CS P M I

APR. ESQUIVO GARCIA THOMAS

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CS P M I

ING. ÁNGEL RAFAEL SANTILLANO GUERRA

RFC emisor:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Código postal del receptor:

Régimen fiscal receptor:

Uso CFDI:

CBC090421TXA

COMPañIA CONSTRUCTORA DE BAJA CALIFORNIA

MSQ200227D6A

MUNICIPIO DE SAN QUINTIN

22940

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Construcciones.

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

Exportación:

33935C80-7F72-482B-A323-827782586306

00001000000703673440

22940 2024-11-13 21:40:48

Ingreso

General de Ley Personas Morales

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
72121406		1.00	E48	Unidad de servicio	151,791.72	151,791.72		Si objeto de impuesto.		
Descripción	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA NO. 108 LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA MUNICIPIO DE SAN QUINTIN. CONTRATO: SPMI-FAISMUN-LP-013-24. PERIODO :16-AGO-2024 AL 15-NOV-2024. ESTIMACIÓN 3 (TRES) Y FINIQUITO \$184396.39 - AMORTIZACIÓN \$32604.67 = SUBTOTAL \$151791.72 MÁS I.V.A. \$24286.68 = \$176078.39 IMPORTE LÍQUIDO.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	151,791.72	Tasa	16.00%	24,286.68
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Por definir

Pago en parcialidades o diferido

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

\$ 151,791.72

IVA 16.00%

\$ 24,286.68

\$ 176,078.40

Sello digital del CFDI:

Lkz+xfEvtuG3uclWZgaFdS5r3S6Z5in2fSQoIA9CBLHwT7TIERoIT+5SFMR1KGkuvYt3gHnZl+cTmjbOKLHW7TAf/QJUxv79rSd2Q/G++SSoqqIgEBj94azfYx03SpaKNgr3rG6YvkNxtEanihw1WBi87UprMBCWLncXgLMN/awKu71L+304dRsd/ITa7+ABQeLX44qAkujhilmYYIGGEk.JbQj/TWmqdN5zcNplLk26e7TWotvyDjd4c5LpWKdu1O8OJSdjdVY+wzxxE44/dxKr6LmzaU1g+IBe7wQsEHueZ4iyVPaefVNDeMN9A+8ilbsXmZu2g6mpmOATeTH3Q==

Sello digital del SAT:

DAsg3FkmNlsNAI/+NnUagsArViOCMj4xNmN9eGN9wjpGbYe7rKRt3f/KfZLVaEw8ggYdFq/FQTdy+ITJKhUFRh3nYYtAn/oqM89WxhyEBXycCMRcacD+GDHGfUGCILSEwkPdEsO/tjVA1tOnHuDNG5Fy9BhLHxsgbNubHf1lHnUDjlgXMJ22i/2zhQ3nynloeHk9Vb5LUzMM9zTNVzFB85SubziLw8KEOeEPPoAhxjWlJfZWAW7GTn+AxKPRGvj9j1CYVJo+1Ket78j3GuosRuSRRPMdWChbFmX404q3f/nexbSfbf4889HFPwo9RvH4ePh9J1c1Sy0YGAghlg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|33935C80-7F72-482B-A323-827782586306|2024-11-13T21:41:21|SAT970701NN3|Lkz+xfEvtuG3uclWZgaFdS5r3S6Z5in2fSQoIA9CBLHwT7TIERoIT+5SFMR1KGkuvYt3gHnZl+cTmjbOKLHW7TAf/QJUxv79rSd2Q/G++SSoqqIgEBj94azfYx03SpaKNgr3rG6YvkNxtEanihw1WBi87UprMBCWLncXgLMN/awKu71L+304dRsd/ITa7+ABQeLX44qAkujhilmYYIGGEk.JbQj/TWmqdN5zcNplLk26e7TWotvyDjd4c5LpWKdu1O8OJSdjdVY+wzxxE44/dxKr6LmzaU1g+IBe7wQsEHueZ4iyVPaefVNDeMN9A+8ilbsXmZu2g6mpmOATeTH3Q=|00001000000705250068|]

RFC del proveedor de certificación:

No. de serie del certificado SAT

SAT970701NN3

00001000000705250068

Fecha y hora de certificación:

2024-11-13 21:41:21

ESTIMACIÓN 3 (TRES) Y FINIQUITO	
SUBTOTAL:	\$ 151,791.72
I.V.A.:	\$ 24,286.68
DEDUCCIÓN:	\$ 0.01
TOTAL A PAGAR:	\$ 176,078.39

[Handwritten signature]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



RESUMEN DE PAGOS

DATOS DE CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACIÓN			
CONTRATO No.:	SPM-FASMUN-LP-013-24	IMPORTE CONTRATO:	\$1,238,454.64 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACIÓN No.	3 (TRES) Y	FINQUITO	
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE TELESECUNDARIA NO. 108", LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.			HOJA:	1	DE	3
CONTRATISTA:	COMPANIA CONSTRUCTORA DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.			PERIODO DEL:	16 DE AGOSTO DE 2024		
FECHA DE INICIO:	17 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024	PROGRAMA:	FASMUN	FECHA DE ESTIMACIÓN	15 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO:	17 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024	CON UN PERIODO DE SUSPENSIÓN DEL 29 DE AGOSTO DEL 2024 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 (72 DIAS NATURALES)			

PAGOS Y MONTOS ESTIMADOS		DEDUCCIONES		SUB TOTAL LIQUIDO		I.V.A. (16%)		TOTAL PAGADO	
DESCRIPCIÓN	ORIGEN	IMPORTES SIN IVA	ANTICIPO	MULTA					
"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA NO. 108", LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	ANTICIPO								
	ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$320,289.99	\$0.00		\$320,289.99	\$51,246.40	\$371,536.39		
	ESTIMACIÓN 2 (DOS)	\$771,122.51	\$231,336.75		\$539,785.76	\$86,365.72	\$626,151.48		
	ESTIMACIÓN 3 (TRES) Y FINQUITO	\$187,828.55	\$56,348.57		\$131,479.98	\$21,036.80	\$152,516.78		
	CONVENIO ADICIONAL	\$184,396.39	\$32,604.67		\$151,791.72	\$24,286.68	\$176,078.39		
SUMA:		\$1,463,637.44	\$320,289.99		\$1,143,347.45	\$182,935.60	\$1,326,283.04		

LUGAR: SAN QUINTÍN, B.C. DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA	SUPERVISOR DE OBRA CSPMI	COORDINADOR DE SUPERVISOR DE OBRAS	JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI	DIRECTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
COMPANIA CONSTRUCTORA DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	ARQ. ESQUIVO GARCIA THOMAS	ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERON GONZALEZ	ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA	ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS
GONZALO CUEVAS SÁNCHEZ				
ADMINISTRADOR ÚNICO				



DATOS DEL CONTRATO			DATOS DE LA ESTIMACIÓN		
CONTRATO No.:	SPM1-FAISMUN-LP-013-24	IMPORTE CONTRATO:	\$1,238,454.64 INCLUYE I.V.A.		
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA NO. 108", LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.				
CONTRATISTA:	COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.				
FECHA DE INICIO: 17 DE JUNIO DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE AGOSTO DE 2024	PROGRAMA: FAISMUN	ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) Y FINQUITO	
CONVENIO ADICIONAL			11 DE NOVIEMBRE DE 2024	HOJA: 2 DE 3	
FECHA DE INICIO 17 DE JUNIO 2024		FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	PERIODO DEL: 16 DE AGOSTO DE 2024		
			AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		
			FECHA DE ESTIMACION 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		
			CON UN PERIODO DE SUSPENSIÓN DEL 29 DE AGOSTO DEL 2024 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 (72 DIAS NATURALES)		

CLAVE	CONCEPTO	I M P O R T E S			
		CONTRATO	ACUMULADO	ANTERIOR	ESTIMACIÓN
	"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA NO. 108", LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.	\$ 1,143,347.45	\$ 1,143,347.45	\$ 958,951.06	\$ 184,396.39
		SUMA \$ 1,143,347.45	\$ 1,143,347.45	\$ 958,951.06	\$ 184,396.39
		16% I.V.A. \$ 182,935.59	\$ 182,935.59	\$ 153,432.17	\$ 29,503.42
	TOTAL \$ 1,326,283.04	\$ 1,326,283.04	\$ 1,326,283.04	\$ 1,112,383.23	\$ 213,899.81
IMPORTE TOTAL DE ESTIMACIÓN:		\$213,899.81			
CON LETRA: DOCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N.					
EJERCICIO DEL CONTRATO		ESTADO CONTABLE DEL CONTRATO:		ANTICIPOS SIN I.V.A.	
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 1,238,454.64	EJERCIDO HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR:	\$ 1,112,383.23	ANTICIPO:	\$ 320,289.99
AMPLIACIONES AUTORIZADAS	\$ 87,828.40	EJERCIDO EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$ 213,899.81	AMORTIZADO HASTA ESTA ESTIMACIÓN	\$ 320,289.99
AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS	\$ -	EJERCIDO A LA FECHA:	\$ 1,326,283.04	AMORTIZADO HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	\$ 287,685.32
REDUCCIONES AUTORIZADAS	\$ -	SALDO POR EJERCER:	\$ (0.00)	AMORTIZACIÓN EN ESTA ESTIMACIÓN:	\$ 32,604.67
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1,326,283.04			SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0.00
CONTRATISTA	SUPERVISOR DE OBRA CSPMI	COORDINADOR DE SUPERVISOR DE OBRAS	JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI	DIRECTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	
COMPANIA CONSTRUCTORA DE BADA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	ARQ. ESTIBANO GARCIA THOMAS	ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERON GONZALEZ	ING. ANGEL RAFAEL SATELLANO GUERRA	INFRAESTRUCTURA	
GONZALO CUEVAS SANCHEZ ADMINISTRADOR ÚNICO				ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS	



DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPM-F-FAISMUN-L-013-24	IMPORTE CONTRATO:	\$1,238,454.64 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	3 (TRES) Y FINQUITO
OBRA:	"CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIA NO. 108", LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN, B.C.			PERIODO DEL:	16 DE AGOSTO DE 2024
CONTRATISTA:	COMPANIA CONSTRUCTORA DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.			AL	
FECHA DE INICIO:	17 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINACION:	PROGRAMA: FAISMUN	15 DE NOVIEMBRE DE 2024	
CONVENIO ADICIONAL		FECHA DE TERMINACION:	11 DE NOVIEMBRE DE 2024	15 DE NOVIEMBRE DE 2024	
FECHA DE INICIO:	17 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINACION:	CON UN PERIODO DE SUSPENSION DEL 29 DE AGOSTO DEL 2024 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 (72 DIAS NATURALES)		

DESGLOSADO		VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO	
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
I	PRELIMINARES							\$	1,079.67
I.01	Placa de obra a acrílico transparente de 6 mm de espesor de 0.50 m de alto y 0.50 m de largo, tipo grilla y especificaciones indicadas por la supervisión. Incluye: placa de acero de 1/4" corte con láser para gradado de topografía, chapalotes para su instalación, muro de block 15x20x40 cm con dimensiones de 1.50m de alto x 0.50 m de ancho acabado espesado, zapata 15x40x50 cm, sellador Aquasil o equivalente, trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cosas, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. (Ver detalle de muro en plano de barrote).	PZA.	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	\$	20,655.39	100.00%
I.02	Suministro y colocación de cerco de protección a base de malla de pólvo y plástico negro con barrote de 4"x4" @ 3.00 m a una altura de 1.50 m (material recuperable para el contratista, solo el barrote). Incluye lo necesario para su correcta instalación.	ML	62.2000	0,0000	62.2000	0,0000	\$	150.48	100.00%
I.03	Limpieza, trazo y nivelación de terreno por medios manuales para desplantar de cimentaciones, medición a paños de paramentos exteriores de zapatas o banquetas más 30 cm. Incluye: niveles, cal, mano de obra, herramientas, equipo topográfico si es necesario, acarreo de material producto de la limpieza hasta 20 m de distancia donde indique el supervisor.	M2.	720.2500	88,5700	631.6800	0,0000	\$	12.19	1,079.67 100.00%
II	CIMENTACIÓN							\$	9,427.95
II.02	Excavación a mano en material tipo "B", hasta una profundidad máxima de 150 cm, medidas en líneas de proyecto. Incluye: acarreo libre del material sobrante hasta 20 m.	M3	35.2100	2,1600	33.0500	0,0000	\$	248.85	537.52 100.00%
II.03	Relleno con material producto de la excavación compactado con pison de mano y agua en capas de 20 cm de espesor al 90%, acarreo dentro de la obra. Incluye: incorporación de humedad y abundamiento, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3.	28.6200	6,4200	22.2000	0,0000	\$	155.30	997.03 100.00%
II.04	Plantilla de 5 cm de espesor a base de concreto hecho en obra (c=100kg/cm2). Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	32.6700	0,0000	32.6700	0,0000	\$	283.99	- 100.00%
II.05	Plantilla de concreto expensivo (emboco sileagout o similar) para recibir base de columna de 2.5 cm de espesor promedio. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	0.0960	0,0000	0.0960	0,0000	\$	38,232.94	- 100.00%
II.06	Acero de refuerzo del no.3 al no.8, fy= 4200 kg/cm2, colocado en cimentación. Incluye: suministro, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG	841.1040	0,0040	841.1000	0,0000	\$	46.38	0.18 100.00%
II.07	Suministro y colocación de concreto premezclado de f'c= 250 kg/cm2 en cimentación. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramientas, equipo, colado, vibrado, acabados, desperdicios, curado con agua y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	9.2160	0,0960	9.1200	0,0000	\$	5,022.70	482.18 100.00%
II.08	Impermeabilización de cimentación a base de 2 capas de emulsión asfáltica en frío. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2.	84.9560	22,5560	62.4000	0,0000	\$	270.64	6,104.56 100.00%
II.09	Cimbra común en cimentación. Incluye: suministro, habilitado, cimbrado, desmontado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2.	36.4800	2,8800	33.6000	0,0000	\$	453.64	1,306.48 100.00%
III	ESTRUCTURA							\$	94,458.91
III.01	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomo de estructura tipo monten, canal 10x12x5 en columnas, trapes o polines. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. (Perfiles ligeros hasta 13.7	KG.	1,799.8560	299,9760	1,499.8800	0,0000	\$	62.56	18,766.50 100.00%
III.02	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomo de estructura tipo monten, canal 6x14x4, en columnas, trapes o polines. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. (Perfiles ligeros hasta 13.7	KG.	2,845.4400	0,0000	2,845.4400	0,0000	\$	60.41	- 100.00%

COMPANIA CONSTRUCTORA DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.

GONZALO CUEVAS SANCHEZ
ADMINISTRADOR UNICO

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI

ARQ. ESQUIVO GARCIA THOMAS

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA



DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO No.:	SPMIF-FAISMUN-LP-013-24	IMPORTE CONTRATO:	\$1,238,454.64 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	3 (TRES) Y FINQUITO
OBRA:	"CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIA NO. 108", LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN, B.C.			PERIODO DEL:	16 DE AGOSTO DE 2024
CONTRATISTA:	COMPANIA CONSTRUCTORA DE BAJA CALIFORNIA, S.A DE C.V.			AL	
FECHA DE INICIO:	17 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINACION:	PROGRAMA: FAISMUN	15 DE NOVIEMBRE DE 2024	
CONVENIO ADICIONAL		11 DE NOVIEMBRE DE 2024	15 DE NOVIEMBRE DE 2024		
FECHA DE INICIO:	17 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINACION:	CON UN PERIODO DE SUSPENSION DEL 29 DE AGOSTO DEL 2024 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 (72 DIAS NATURALES)		

DESGLOSADO		CONCEPTO		VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO	
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO	DE ESTA ESTIMACIÓN	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
III.03	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomo de estructura tipo monte, anquos 2 x 2 x 1/8", en columnas, trabes o polines, incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta elección. (perfiles ligeros hasta 13.7	KG.	475.2720	0.0020	475.2700	0.0000	\$ 190.63	\$ 0.38	100.00%		
III.04	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomo de estructura a base de pñr 6x3x3/16", en columnas y trabes, incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta elección.	KG.	1,286.1981	3.2181	1,282.9800	0.0000	\$ 65.48	\$ 210.72	100.00%		
III.05	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomo de estructura a base de pñr 4x4x3/16", en columnas y trabes, incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta elección.	KG.	1,507.8960	0.0000	1,507.8960	0.0000	\$ 61.67	\$ -	100.00%		
III.06	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomo de estructura a base de pñr 4x4x1/8", en columnas y trabes, incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo y todo lo necesario para su correcta elección.	KG.	649.7280	101.7280	548.0000	0.0000	\$ 64.85	\$ 6,597.06	100.00%		
III.07	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomo de estructura a base de pñr 2x2", en columnas y trabes, incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo y todo lo necesario para su correcta elección.	KG.	344.3387	204.8187	139.5200	0.0000	\$ 59.76	\$ 12,239.96	100.00%		
III.08	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomo de anclas, en columnas, incluye: tornillería, tuercas, rondanas y todo lo necesario para su correcta elección.	PZA.	48.0000	0.0000	48.0000	0.0000	\$ 439.77	\$ -	100.00%		
III.09	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomo de placas, en columnas, incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta elección.	KG.	116.2295	0.0000	116.2295	0.0000	\$ 122.02	\$ -	100.00%		
III.10	Suministro y colocación de lamina zinc 72 cal, 26 en cubierta, incluye: tornillería, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta elección.	M2.	555.4500	33.5500	521.9000	0.0000	\$ 301.08	\$ 10,101.23	100.00%		
III.11	Suministro y colocación de cañalera, incluye: tornillería, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta elección.	ML	31.1000	0.4000	30.7000	0.0000	\$ 327.02	\$ 130.81	100.00%		
III.12	Suministro y colocación de canalito galvanizado, medidas indicadas en planos, incluye: 4 bajantes pluviales, tornillería, mano de obra y todo lo necesario para su correcta elección.	ML	83.7600	83.7600	0.0000	0.0000	\$ 554.11	\$ 46,412.25	100.00%		

COMPANIA CONSTRUCTORA DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.
GONZALO SUEÑAS SANCHEZ
ADMINISTRADOR UNICO

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI
ARQ. ESQUIVO GARCIA THOMAS

JEFE DE INGENIERIA DE CONSTRUCCION CSPMI
ING. ANGEL RAFAEL SANTILLANO GUERRA



DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACIÓN		
CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-013-24	IMPORTE CONTRATO:	\$1,238,454.64 INCLUYE IVA.		ESTIMACIÓN No.:	3 (TRES) Y FINQUITO
OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA NO. 108", LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.			PERIODO DEL :	16 DE AGOSTO DE 2024	
CONTRATISTA:	COMPañIA CONSTRUCTORA DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.			AL		
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACIÓN:	PROGRAMA:		15 DE NOVIEMBRE DE 2024		
17 DE JUNIO DE 2024	30 DE AGOSTO DE 2024	FAISMUN		FECHA DE ESTIMACIÓN		
CONVENIO ADICIONAL				15 DE NOVIEMBRE DE 2024		
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACIÓN:	CON UN PERIODO DE SUSPENSIÓN DEL 29 DE AGOSTO DEL 2024 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 (72 DIAS NATURALES)				
17 DE JUNIO DE 2024	15 DE NOVIEMBRE DE 2024					

CLAVE	DESCRIPCIÓN	VOLÚMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
		UNIDAD	CONTRATO	DE ESTA ESTIMACIÓN	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	
EXT	EXTRAORDINARIOS							\$ 79,429.86
EXT.01	Demolición de firmas asfálticas 10cm, armado con malla electrosoldada, a cura y marro. Incluye: acopio de material producto de la demolición a una distancia máxima de 20mts, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	24.6600	24.6600	0.0000	0.0000	\$ 268.55	\$ 6,622.44 100.00%
EXT.02	Demolición de muro de enrase de 1.5x0.40m, con plantilla pobre armado con malla electrosoldada, acuña y marro. Incluye: acopio de material producto de la demolición a una distancia máxima de 20mts, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	8.0000	8.0000	0.0000	0.0000	\$ 348.05	\$ 2,784.40 100.00%
EXT.03	Corte con disco en firme de concreto armado. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	36.8000	36.8000	0.0000	0.0000	\$ 49.30	\$ 1,814.24 100.00%
EXT.04	Carga y acarreo de material producidos las demoliciones. Incluye: acarreo fuera de la obra, mano de obra, equipo. Herramienta, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	14.7900	14.7900	0.0000	0.0000	\$ 588.30	\$ 8,700.96 100.00%
EXT.05	Firme de 10 cm de espesor a base de concreto f'c=200kg/cm2 reforzado con malla electrosoldada 6-6-10-10. Incluye: suministro de material, cortes, juntas, sellado de juntas, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, colado, curado, desmoldado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	42.2800	42.2800	0.0000	0.0000	\$ 687.56	\$ 29,070.04 100.00%
EXT.06	Muro de enrase a base de block de concreto de 15x20x40 cm asanado con mortero cemento-arena 1:3, con celos rellenas de concreto hecho en obra f'c=200kg/cm2 y varilla vertical No. 3. Incluye: plantilla de concreto hecho en obra f'c=100kg/cm2 con 10cm de espesor, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	15.8800	15.8800	0.0000	0.0000	\$ 1,169.83	\$ 18,576.90 100.00%
EXT.07	Construcción de mariz de 10 cm de espesor a base de concreto f'c=200 kg/cm2 reforzado con malla electrosoldada 6-6-10-10. Incluye: suministro de material, desperdicios, habilitado, cimbrado, colado, curado, desmoldado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	37.8000	37.8000	0.0000	0.0000	\$ 313.78	\$ 11,860.88 100.00%
		SUBTOTAL						\$ 184,396.39
								\$ 29,503.42
								\$ 213,899.81

COMPANÍA CONSTRUCTORA DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.
GONZALO CUEVAS SANCHEZ
ADMINISTRADOR UNICO

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI
ARQ. ESQUIBÓ GARCIA THOMAS

JEFE DE INSPECCIÓN DE OBRA CSPMI
ING. ANGEL RAFAEL SANTILLANO GUERRA