

**DEPENDENCIA: CONCEJO MUNICIPAL
FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN
DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E
INFRAESTRUCTURA
OFICIO: DSPMI 1949-Bis/2024**

San Quintín, B.C., a 20 septiembre de 2024.

JI/138-A 2024

ASUNTO: El que se indica.

ING. CESAR RAMOS GARCÍA

P R E S E N T E.-

ANTEPONIENDO UN CORDIAL SALUDO, POR MEDIO DEL PRESENTE SE HACE MENCIÓN SOBRE RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **SPMI-FAISMUN-LP-006-24**, QUE AMPARA LA OBRA: **REMODELACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C**

SE LE SOLICITA A USTED EN LAS INSTALACIONES DE LA OBRA EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A LAS 11:00 HRS., POSTERIORMENTE SE LE CONVOCARÍA EL DÍA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN LAS OFICINAS DEL CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN, A LAS 15:00 HRS., CON EL FIN DE LLEVAR A CABO REVISIÓN DE LOS DETALLES VISTOS EN SITIO.

SIN MAS POR AGREGAR QUEDO A SU DISPOSICIÓN.

A T E N T A M E N T E
DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
E INFRAESTRUCTURA



ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO
SUPERVISOR DE OBRA

*Recibi
20/sep/24*

ACTA CIRCUNSTANCIADA

OBRA:
**REMDELACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD
EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C**

CONTRATO NO. SPMI-FAISMUN-LP-006-24

CONTRATISTA: ING. CESAR RAMOS GARCÍA

EN EL MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, LOS SUSCRITOS SE REUNIERON EN LA OBRA DENOMINADA: REMDELACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO LOCALIDAD EJIDO NUEVO MEXICALI, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C AMPARADAS BAJO EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. SPMI-FAISMUN-LP-006-24, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 10 DE JUNIO DEL 2024 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (108 DÍAS NATURALES), PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA EN COMENTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 66 "LEY DE OBRAS PÚBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA" Y EN EL ARTÍCULO 60 DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA, POR LAS RAZONES QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

MOTIVOS DE ORIGEN DE LA SUSPENSIÓN:

EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SE LEVANTO MINUTA EN DONDE SE INFORMA QUE LA OBRA EN MENCIÓN QUEDA SUSPENDIDA HASTA NUEVO AVISO POR MOTIVOS DE CIERRE DE PLATAFORMA FEDERAL, CARGA DE AMPLIACIÓN DE MONTOS, MODIFICACIONES DE PROYECTOS Y CAMBIO ADMINISTRATIVO DEL CMFSQ AL I AYUNTAMIENTO DE SAN QUINTÍN, QUEDANDO SUSPENDIDA LA OBRA EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA:

LAS ACCIONES PARA CONSIDERAR EN LO RELATIVO A LA SITUACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE LA CONTRATISTA, ASÍ COMO DE SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, SERÁ POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 67 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.


POR TODO LO ANTERIOR EXPUESTO, EL NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA QUEDA PENDIENTE HASTA QUE EL I AYUNTAMIENTO DE SAN QUINTÍN INICIE SU ADMINISTRACIÓN.

EN EL MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS 15:30 HORAS, DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ESTE ACTO COMPARECEN.

CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN



ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO
GUERRA
JEFE DE INFRAESTRUCTURA



ARQ. GLORIA THALIA ORDUÑA APARICIO
SUPERVISOR DE OBRA

CONTRATISTA



ING. CESAR RAMOS GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
CEDVA CONSTRUCTORA S. A. DE C.V.