

## CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN

**PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO** EN MONTO DE EJECUCIÓN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **NO. SPMI-FORTAMUN-LP-004-23** QUE CELEBRAN POR UNA PRIMERA PARTE EL **CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN** A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA **ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO **"EL CONTRATANTE"** Y POR LA OTRA PARTE **RAMS INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.** REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL **ING. ROSARIO ABEL MEDRANO SALAZAR** EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA: **"EL CONTRATISTA"** A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA **"LAS PARTES"**, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

### DECLARACIONES:

#### I.- DECLARAN " LAS PARTES ":

I.1.-Que con fecha **06 de diciembre de 2023**, celebraron el contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado **NO. SPMI-FORTAMUN-LP-004-23**, cuyo objeto quedó establecido en la cláusula primera del mismo y que consiste en:

#### INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN CARRETERA TRANSPENINSULAR Y AVENIDA AZUCENA, LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.

I.2.- Que el importe del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado **NO. SPMI-FORTAMUN-LP-004-23** de fecha del **06 de diciembre de 2023**, referido en la declaración I.1 de este convenio, quedo establecido en la **CLAUSULA SEGUNDA** del mismo, y que es por el monto total de:

**\$3,279,283.66** (TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N.), incluye el 8% del impuesto al valor agregado desglosado de la siguiente manera:

**\$ 3'036,373.76** (TRES MILLONES TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.),

**IVA: \$242, 909.90** (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS NOVECIENTOS NUEVE PESOS 90/100 M.N.)

#### OTORGÁNDOSE UNA ASIGNACIÓN POR LA CANTIDAD DE:

**\$3'000,000.00**, (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) incluye el impuesto al valor agregado desglosado de la siguiente manera:

**IMPORTE SIN IVA \$2'777,777.78** (DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N.)

**IVA \$222,222.22 (DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS  
22/100 M.N.)**

**1.3.-** Que el plazo de ejecución del contrato de obra pública descrito en la declaración I.1 de este convenio, se estableció en la **CLÁUSULA TERCERA** de dicho contrato, obligándose **"EL CONTRATISTA"** a iniciar los trabajos en fecha **11 de diciembre de 2023** y a concluirlos a más tardar el día **09 de marzo de 2024**, de conformidad con el programa de ejecución de la obra aprobado, y que obra anexa al referido contrato.

**1.4.-** Que en este acto ratifican las declaraciones hechas en el contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado **NO. SPMI-FORTAMUN-LP-004-23** en todo lo que no se opongan al presente convenio modificatorio, mismas que se dan por reproducidas para los efectos legales correspondientes.

**1.5.-** Que con fundamento en el artículo 65 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Baja California, y el **dictamen técnico** de fecha **13 de diciembre de 2023** que funda y motiva las causas que originan el presente convenio, **"EL CONTRATANTE"** Y **"EL CONTRATISTA"** han determinado la necesidad de modificar los volúmenes de contrato principal identificado en la declaración I.1 de este convenio, como consecuencia **de reducción de volúmenes** aludidos en el dictamen referido, de conformidad con el **programa de obra actualizado** que se anexan al presente convenio, formando parte integral del mismo.

**1.6.-** Que conocen el alcance de las modificaciones materia de este convenio, declarando **"EL CONTRATISTA"** que su representada tiene capacidad jurídica y dispone de la organización y los elementos suficientes para cumplir con ellas.

Dadas las anteriores declaraciones, **"LAS PARTES"** manifiestan su conformidad en celebrar el presente convenio sujetándose a las siguientes:

**CLÁUSULAS:**

**PRIMERA. – "LAS PARTES"** acuerdan modificar la **CLÁUSULA SEGUNDA** del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado **NO. SPMI-FORTAMUN-LP-004-23** de fecha **06 de diciembre de 2023**, identificado en la declaración I.1 de este convenio, que dice:

**CLAUSULA SEGUNDA. - IMPORTE DE CONTRATO**

El monto total del presente contrato es de

**\$3,279,283.66** (TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N.), incluye el 8% del impuesto al valor agregado desglosado de la siguiente manera:

**\$ 3'036,373.76** (TRES MILLONES TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.),

**IVA: \$242, 909.90** (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS NOVECIENTOS NUEVE PESOS 90/100 M.N.)

estipulaciones del contrato de obra pública a base de volúmenes precios extraordinarios **NO. SPMI-FORTAMUN-LP-004-23** de fecha 06 de diciembre de 2023, con excepciones de las modificaciones que por medio de este convenio se efectúan.

**CUARTA. – “LAS PARTES”** acuerdan que, para la interpretación y cumplimiento de este convenio modificatorio, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales o Autoridades competentes de la Ciudad de San Quintín, Baja California, por lo tanto, renuncian al fuero que pudiere corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

**ENTERADAS “LAS PARTES” DEL CONTENIDO Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, LO FIRMAN POR DUPLICADO, Y AL CALCE, QUEDANDO UN TANTO EN PODER DE EL CONTRATANTE Y UNO EN PODER DE EL CONTRATISTA, EN EL MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.**

**“EL CONTRATANTE”**




ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS  
**DIRECTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA  
DEL CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN.**

**“EL CONTRATISTA”**




**RAMS INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.  
ING. ROSARIO ÁBEL MEDRANO SALAZAR  
REPRESENTANTE LEGAL**

**“TESTIGOS”**



**ING. ÁNGEL RAFAEL SANTELLANO  
GUERRA**  
JEFE DE INFRAESTRUCTURA  
COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA



**ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERON  
GONZÁLEZ**  
COORDINADOR DE SUPERVISORES  
COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA