

ACTA CIRCUNSTANCIADA

OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA COBACH, LOCALIDAD CAMALÚ, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, B.C.

CONTRATO NO. SPMI-FAISMUN-LP-012-24

CONTRATISTA: ING. GUADALUPE LIZETH CORTES RODRÍGUEZ

EN EL MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, LOS SUSCRITOS SE REUNIERON EN LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA COBACH, LOCALIDAD CAMALÚ, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C. AMPARADAS BAJO EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. SPMI-FAISMUN-LP-012-24, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 10 DE JUNIO DEL 2024 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (93 DÍAS NATURALES), PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA EN COMENTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 66 "LEY DE OBRAS PÚBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA" Y EN EL ARTÍCULO 60 DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA, POR LAS RAZONES QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

MOTIVOS DE ORIGEN DE LA SUSPENSIÓN:

EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SE LEVANTO MINUTA EN DONDE SE INFORMA QUE LA OBRA EN MENCIÓN QUEDA SUSPENDIDA HASTA NUEVO AVISO POR MOTIVOS DE CIERRE DE PLATAFORMA FEDERAL, CARGA DE AMPLIACIÓN DE MONTOS, MODIFICACIONES DE PROYECTOS Y CAMBIO ADMINISTRATIVO DEL CMFSQ AL I AYUNTAMIENTO DE SAN QUINTÍN, QUEDANDO SUSPENDIDA LA OBRA EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA:

LAS ACCIONES PARA CONSIDERAR EN LO RELATIVO A LA SITUACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE LA CONTRATISTA, ASÍ COMO DE SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, SERÁ POR LO DISPUESTO EN EL

ARTÍCULO 67 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

POR TODO LO ANTERIOR EXPUESTO, EL NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA QUEDA PENDIENTE HASTA LLEGAR A UN ACUERDO CON LOS PADRES DE FAMILIA.

EN EL MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS 14:30 HORAS, DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ESTE ACTO COMPARECEN.

CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN



ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO
GUERRA
JEFE DE INFRAESTRUCTURA



ARQ. ZAHERY HURTADO HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

CONTRATISTA



ING. GUADALUPE LIZETH CORTES RODRÍGUEZ