

## SOLICITUD DE PRÓRROGA

CON FECHA: 19 DE: Julio DE: 2023  
C. Maria de los Angeles Perez, Samuel Zúñiga Tapia  
RESPONSABLE PROPIETARIO E-MAIL: szuniga@infinitomail.com  
Ing. C. Samuel Zúñiga Perez E-MAIL: Sszuniga99@gmail.com  
RESPONSABLE DIRECTOR DE OBRA  
CON REGISTRO VIGENTE No. 853

DE CONFORMIDAD CON EL ART. 285 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE EDIFICACIONES PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA, B. C., (CON APLICACIÓN SUPLETORIA EN TÉRMINOS DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN NUMERO 46 EMITIDO EN FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2020), NOTIFICAMOS LA NECESIDAD DE REQUERIR AMPLIACIÓN DE TIEMPO PARA LLEVAR A CABO LA OBRA AUTORIZADA PARA CONSTRUIR EN EL PREDIO

CON CLAVE CATASTRAL: ZU-018-021 SUP: 2 193.816  
UBICADO EN LA CALLE: Oaxaca No. 1922  
COL. O FRACC.: Colonia Zúñiga (Corchete) DELEGACIÓN: Cumalú  
CONTANDO CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN No. LC028/2022 DE FECHA: 25/NOV/2022

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: 370.00 m<sup>2</sup>

ANEXAMOS PARA EL EFECTO:

- BITÁCORA DE OBRA DEBIDAMENTE REQUISITADA (LLENADA Y FIRMADA)
- COPIA RECIBO IMPUESTO PREDIAL AL CORRIENTE
- COPIA DE PLANOS AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIA (EN CASO DE TRATARSE DE OBRA AUTORIZADA CON CINCO AÑOS O MAS DE ANTELACION)
- COPIA DE LICENCIA DE CONSTRUCCION

MANCOMUNADAMENTE NOS PERMITIMOS SOLICITAR QUE, UNA VEZ SE REALICE DE CONFORMIDAD LA DEBIDA INSPECCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL URBANO Y HABER LIQUIDADO EL DERECHO CORRESPONDIENTE CONSIDERADO EN LA LEY DE INGRESOS, NOS SEA AMPLIADO EL PLAZO PARA TERMINACIÓN, EN EL ENTENDIDO QUE UNA VEZ TERMINADA LA OBRA DAREMOS AVISO Y SOLICITAREMOS LA AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN CORRESPONDIENTE.

Samuel ZP

[Firma]

FIRMA RESPONSABLE DIRECTOR DE OBRA

FIRMA RESPONSABLE PROPIETARIO

PRIMERO

San Quintín

📍 Calle Primera s/n Fraccionamiento  
Ciudad de San Quintín, Municipio  
de San Quintín B.C., C.P. 22930

📄 Concejo Municipal Fundacional  
de San Quintín

🌐 <https://www.sanquintin.gob.mx/>