

ACTOSE
D S P M I

DEPENDENCIA: CONCEJO MUNICIPAL
FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN
DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
OFICIO: DSPMI/1872/2024

San Quintín, Baja California, a 17 de septiembre del año 2024.
DR – 285 / 2024

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

M.A.F MABEL IRENE MAGAÑA BARAJAS.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL
CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTÍN
P R E S E N T E:

Por medio del presente, me permito solicitarle de la manera más atenta se realice el pago de la estimación No. 3 referente al contrato SPMI-FAISMUN-LP-009-24 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2024 partida 61201, con un importe de: \$ 313,201.80 para la obra denominada: CANCHA DEPORTIVA CON TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. ÁLVARO OBREGÓN, LOCALIDAD LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN, B.C., se anexan copias los siguientes documentos:

- Caratulas de estimación
- Cuerpo de la estimación
- Factura

Sin más por el momento de antemano le agradezco su apoyo, esperando verme favorecido con mi solicitud. Quedando a sus más apreciables órdenes.

2:44 pm
17 SEP 2024

CMFSQ
CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTIN 2020-2024
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

ATENTAMENTE

ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS
DIRECTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

CMFSQ
CONCEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN QUINTIN 2020-2024
17 SET. 2024
ESPACHADO

Dirección de Administración y Finanzas

17 de septiembre del 2024

05000 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

Concepto de la solicitud:

Solicitud de pago por la estimación No. 3, referente al contrato SPMI-FAISMUN-LP-009-24, por concepto de Cancha deportiva con techado en el área de impartición de educación física en Esc. Prim. Álvaro Obregón, del Municipio de San Quintín.

313,201.80

Código(s)

Ramo	Programa	Unidad	Meta	Acción	Partida	Importe
01.01	003	05000	372	05	61201	\$ 313,201.80
					TOTAL	\$ 313,201.80

Firma del solicitante:

A llenarse por la Dirección de Administración y Finanzas

Código(s) validados

[illegible]

Elaboró

Autorizó



CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS
R.F.C. SAMC850815PA2
CALE RODOLFO VALLADOLID #602
SAN QUINTIN, C.P. 22930
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

CFDI versión 4.0

CFDI B 105

FECHA Y HORA

2024-09-04 T 13:31:11

LUGAR DE EXPEDICION

22930

TIPO DE COMPROBANTE

I - INGRESOS

USO CFDI

I01 - Construcciones

RFC EMISOR: SAMC850815PA2 RFC RECEPTOR: MSQ200227D6A

MUNICIPIO DE SAN QUINTIN

REGIMEN:603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
AVENIDA PRIMERA ENTRE CALLE A Y B SIN NUMERO
SAN QUINTIN C.P. 22940
ENSENADA BAJA CALIFORNIA MEXICO

CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE	CLAVE	UNIDAD	PROCESO	VALOR	IMPORTE
----------	-------------	--------	--------	-------	-------	--------	---------	-------	---------

1	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN NO. 3 (TRES) Y FINQUITO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DE LA OBRA SEGÚN CONTRATO NO. SPM/FAISMUN-LP-009-24 REFERENTE A LA OBRA: CANCHA DEPORTIVA CON TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. ALVARO OBREGÓN, LOCALIDAD LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN QUINTIN B.C.	MUNSQESC	SERV	E48	72121406	290,001.67	8%	23,200.13	290,001.67
---	---	----------	------	-----	----------	------------	----	-----------	------------

ESTIMACIÓN	\$	365,002.39
AMORTIZACIÓN	\$	75,000.72
SUBTOTAL	\$	290,001.67
IVA	\$	23,200.13
TOTAL	\$	313,201.80

MONEDA: MXN - Peso Mexicano	SUBTOTAL	290,001.67
TIPO DE CAMBIO: 1.0000	IVA	23,200.13
FORMA DE PAGO: 99 -POR DEFINIR	TOTAL	313,201.80
METODO DE PAGO: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO		
CONDICION DE PAGO: CREDITO		

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS UNO PESOS 80/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :
f7j6hpBv3kg5FHzKX75k+XZLrmzCMMNHgCJbpa02oJrnhOxmk+Ek6g3h8dG2A9Y5/D1dE/-iZzALINCOXrV4MHDSYjUkodi0vmbhnsGKTHNhx0dgvD2+FOXQg1YgZp9A0kyZ6KxGqrUaNZD7n
wSde1hyTvmBodDbK/zBRaGh//3CZCTP8C6aJ+P4Yj6Lj1my43YjSAmVsbF0vUhtDKpJ9OCjoeVjAm+qzR12Pqz02/wqJnOQVx8PFS1jMeyQSN2PmQuCp80MKOofndRka6wEzDTV4Q2kRU
aMcB0GxLURcWCBRLjWSzPfdregURaofGSpoxeg==

SELLO DIGITAL DEL SAT :
cGLtXeoJyNfUwOtn+uQ2BjJ0TctcLyb3d8pH64YBJmKourPno+u25g2IKa7FXL311x0TmQRO5Y95Bwz2b9CP86bH8Lly0mTWsft9/3673MKKj11lyceBa
RlNhKtCGh17QCvHns6ZCQMO1D035OUvE77LcqeCTK6d31uOKOX2HwABY5g36ufSPvWKRCS5seVSNRupw01/0C55ACQKdRgryUu+gSK100Qh1UXWVtKex
4wIv+D+R5fTm1Mx15vgvT1R8TKTRa+LeXnd40cpmIcT9sn13rvaDT24HKjDe2a7g2OpbyqRoZdXpVtVmtYg7j0R5u5st6t1a0Bq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
[1.1]BBS4B9D1-8170-4C0A-BD7B-95DD029B1D1B|2024-09-04T14:49:33|SEDI1102088J7|f7j6hpBv3kg5FHzKX75k+XZLrmzCMMNHgCJbpa02oJrnhOxmk+Ek6g3h8dG2A9Y5/D1dE/-iZzALINCOXrV4MHDSYjUkodi0vmbhnsGKTHNhx0dgvD2+FOXQg1YgZp9A0kyZ6KxGqrUaNZD7nWsbde1hyTvmBodDbK/zBRaGh//3CZCTP8C6aJ+P4Yj6Lj1my43YjSAmVsbF0vUhtDKpJ9OCjoeVjAm+qzR12Pqz02/wqJnOQVx8PFS1jMeyQSN2PmQuCp80MKOofndRka6wEzDTV4Q2kRUaMcB0GxLURcWCBRLjWSzPfdregURaofGSpoxeg==|00001000000706199269||
F66t0-F1S5Sg-0UUIUy?B54B9D1-8170-4C0A-BD7B-95DD029B1D1B|2024-09-04T14:49:33

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-09-04T14:49:33
CERTIFICADO SAT : 00001000000706199269 CERTIFICADO EMISOR : 00001000000510250084
RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SEDI1102088J7

REGIMEN FISCAL : 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



"ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESION DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL"

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0"
SeLlo="frj6hpEY3g5FHzkX75k+X2LrmzOMWmH7gcJbpra020JrhnooXm4+EK6G3h8dGA9VS/DidE/rjZALlNOOXrV4MHdGVjKodI0vmbUnSGKUNhXJdgyD2+f0Xg1YgJzPgAOKyJ3KXGMqrUJAN
NOCertificado="000010000000310250084"
Certificado="MIF92CCA9+gWIBAGIUNDAMODEAMDAIMTAVMTAmODOODVJ7oZihvCMAGELBQAwGEGESAMhGvDvQGQD0Bd8vRPUK1EQUGQ0VSVEISGUMBR9SQTUwMCkGALUEGwLlU0VSVK1D
Exportacion="01" Serie="CFDI B" Folio="105" Fecha="2024-09-04T13:11:11" Formapago="99" Subtotal="290001.67" Moneda="MXN" TipoCambio="1"
Total="313201.60" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="22930">
<cfdi:Emisor Rfc="SAM850815PA2" Nombre="CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS" RegimenFiscal="612"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MSQ00227D6A" Nombre="MUNICIPIO DE SAN QUINTIN" UsoCfdi="101" DomicilioFiscalReceptor="22940" RegimenFiscalReceptor="603">
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto
<cfdi:Traslados>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfcd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="E854B9D1-8170-4C0A-BD7B-95DD02981D1B"
FechaEmisorado="2024-09-04T14:49:33" RfcProvCertif="SEDI102088J7"
SeLloCfdi="frj6hpEY3g5FHzkX75k+X2LrmzOMWmH7gcJbpra020JrhnooXm4+EK6G3h8dGA9VS/DidE/rjZALlNOOXrV4MHdGVjKodI0vmbUnSGKUNhXJdgyD2+f0Xg1YgJzPgAOKyJ3KXG
NOCertificadoSAT="00001000000706199269"
SeLloSAT="G6KLrEdYnFvuOTnUQ2biJ0ictslYb30Bphs4YB1KkourPno+uZfgsZ1KAvfXl311ix0umQnQ5y950wzzh9CPx6bHBIy0mTMsft9/3679MKJ11YcEbARLhuxrCgH17QCVmH56Z
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

CMFSQ

Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024



DATOS DE CONTRATO

CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-009-24	IMPORTE CONTRATO:	\$1,242,000.00 INCLUYE I.V.A.
OBRA:	CANCHA DEPORTIVA CON TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. ÁLVARO OBREGÓN LOCALIDAD LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.		
CONTRATISTA:	CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS		
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION:	PROGRAMA:	
10 DE JUNIO DEL 2024	23 DE AGOSTO DEL 2024	FAISMUN	
PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO			
FECHA DE INICIO:	FECHA DE CONVENIO:	FECHA DE TERMINACION:	
10 DE JUNIO DEL 2024	05 DE AGOSTO DEL 2024	23 DE AGOSTO DEL 2024	

DATOS DE LA ESTIMACION

ESTIMACION No.	3 (TRES) Y FINIQUITO
HOJA: 1	DE 3
PERIODO DEL:	
25 DE JULIO DEL 2024	
AL	
23 DE AGOSTO DEL 2024	
FECHA DE ESTIMACION	
24 DE AGOSTO DEL 2024	

RESUMEN DE PAGOS

PAGOS Y MONTOS ESTIMADOS		DEDUCCIONES		SUB TOTAL LIQUIDO		I.V.A. (8%)	TOTAL PAGADO
DESCRIPCION	ORIGEN	IMPORTES SIN IVA	ANTICIPO	MULTA			
ANTICIPO		\$345,000.00	\$0.00		\$345,000.00	\$27,600.00	\$372,600.00
ESTIMACION 1		\$453,944.37	\$136,183.31		\$317,761.06	\$25,420.88	\$343,181.94
ESTIMACION 2		\$446,053.24	\$133,815.97		\$312,237.27	\$24,978.98	\$337,216.25
ESTIMACION 3 Y FINIQUITO		\$365,002.39	\$75,000.72		\$290,001.67	\$23,200.13	\$313,201.80
SUMA:		\$1,610,000.00	\$345,000.00	\$0.00	\$1,265,000.00	\$101,200.00	\$1,366,200.00

LUGAR: SAN QUINTÍN, B.C.

FECHA: 24 DE AGOSTO DEL 2024

CONTRATISTA

CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS


CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI


ARQ. ZAHERY HURTADO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DE SUPERVISOR DE OBRAS


ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERON GONZALEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI


ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA


ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS

CMFSQ

Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024



DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	SPMI-FAISMUN-LP-009-24	IMPORTE CONTRATO:	\$1,242,000.00 INCLUYE I.V.A.
OBRA:	CANCHA DEPORTIVA CON TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. ÁLVARO OBREGÓN LOCALIDAD LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.		
CONTRATISTA:	CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS		
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	23 DE AGOSTO DEL 2024
PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO			
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE CONVENIO:	05 DE AGOSTO DEL 2024
		FECHA DE TERMINACION:	23 DE AGOSTO DEL 2024
		PROGRAMA:	FAISMUN

DATOS DE LA ESTIMACION

ESTIMACION No.	3 (TRES) Y FINIQUITO
HOJA:	2 DE 3
PERIODO DEL:	25 DE JULIO DEL 2024
AL	23 DE AGOSTO DEL 2024
FECHA DE ESTIMACION	24 DE AGOSTO DEL 2024

CARATULA DE ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	I M P O R T E S			
		CONVENIO	ACUMULADO	ANTERIOR	ESTIMACION
	CANCHA DEPORTIVA CON TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. ÁLVARO OBREGÓN LOCALIDAD LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.	\$ 1,265,000.00	\$ 1,265,000.00	\$ 899,997.61	\$ 365,002.39
	SUMA	\$ 1,265,000.00	\$ 1,265,000.00	\$ 899,997.61	\$ 365,002.39
	8.00 % I.V.A.	\$ 101,200.00	\$ 101,200.00	\$ 71,999.81	\$ 29,200.19
	TOTAL	\$ 1,366,200.00	\$ 1,366,200.00	\$ 971,997.42	\$ 394,202.58

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACION: \$394,202.58

CON LETRA: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 58/100

EJERCICIO DEL CONTRATO	ESTADO CONTABLE DEL CONTRATO:	ANTICIPOS SIN I.V.A.
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO: \$ 1,242,000.00		ANTICIPO: \$ 345,000.00
AMPLIACIONES AUTORIZADAS \$ 187,681.70	EJERCIDO HASTA ESTIMACION ANTERIOR: \$ 971,997.42	AMORTIZADO HASTA ESTA ESTIMACION \$ 345,000.00
AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS \$ -	EJERCIDO EN ESTA ESTIMACION: \$ 394,202.58	AMORTIZADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR \$ 269,999.28
REDUCCIONES AUTORIZADAS \$ 63,481.70	EJERCIDO A LA FECHA: \$ 1,366,200.00	AMORTIZACION EN ESTA ESTIMACION: \$ 75,000.72
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO \$ 1,366,200.00	SALDO POR EJERCER: \$ -	SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

CONTRATISTA

Cruz Adrian Santos Macias

CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS

REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA CSPMI

Zahery Hurtado Hernández

ARQ. ZAHERY HURTADO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DE SUPERVISOR DE OBRAS

Ing. Arq. Luis Carlos Calderon Gonzalez

ING. ARQ. LUIS CARLOS CALDERON GONZALEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

Ing. Angel Rafael Santellano Guerra

ING. ANGEL RAFAEL SATELLANO GUERRA

DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA

Arq. Brenda Gisel Villa Cárdenas

ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS

CARATULA DE SUBPARTIDAS

SUB-TOTAL	\$	1,265,000.00	\$	1,265,000.00	\$	899,997.61	\$	365,002.39
8% I.V.A.	\$	101,200.00	\$	101,200.00	\$	71,999.81	\$	29,200.19
TOTAL	\$	1,366,200.00	\$	1,366,200.00	\$	971,997.42	\$	394,202.58

IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$	1,242,000.00			ANTICIPO:	\$	345,000.00	
AMPLIACIONES AUTORIZADAS	\$	187,681.70	EJERCIDO HASTA ESTIMACION ANTERIOR :	\$	971,997.42	AMORTIZADO HASTA ESTA ESTIMACION	\$	345,000.00
AJUSTE DE COSTOS AUTORIZADOS	\$	-	EJERCIDO EN ESTA ESTIMACION :	\$	394,202.58	AMORTIZADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR	\$	269,999.28
REDUCCIONES AUTORIZADAS	\$	63,481.70	EJERCIDO A LA FECHA :	\$	1,366,200.00	AMORTIZACION EN ESTA ESTIMACION:	\$	75,000.72
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$	1,366,200.00	SALDO POR EJERCER :	\$	-	SALDO POR AMORTIZAR:	\$	-

Cruz Adrian Santos
CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. ZAHERY HURTADO HERNÁNDEZ



ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

ARQ. BRENDA GISEL VILLA CÁRDENAS

CMFSQ

Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024



DATOS DEL CONTRATO						DATOS DE LA ESTIMACION				
CONTRATO NO.:	SPMI-FAISMUN-LP-009-24		IMPORTE CONTRATO:		\$1,242,000.00 INCLUYE I.V.A.		ESTIMACION No.:	3 (TRES) Y FINIQUITO		
OBRA:	CANCHA DEPORTIVA CON TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. ÁLVARO OBREGÓN LOCALIDAD LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.						HOJA:	3 DE 3		
CONTRATISTA:	CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS						PERIODO DEL :			
FECHA DE INICIO:			FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		AL			
10 DE JUNIO DEL 2024			23 DE AGOSTO DEL 2024		FAISMUN		23 DE AGOSTO DEL 2024			
PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO							FECHA DE ESTIMACION			
FECHA DE INICIO:			FECHA DE CONVENIO:		FECHA DE TERMINACION:		24 DE AGOSTO DEL 2024			
10 DE JUNIO DEL 2024			05 DE AGOSTO DEL 2024		23 DE AGOSTO DEL 2024					
	UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO		
		SEGUN CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO				IMPORTE
	\$								12,741.40	
tor de 0.50 m de as por la r para grabado de 15x20x40 cm con aparente, zapata ales, mano de ecesario para su e).	PZA.	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 5,124.76	\$ 5,124.76	100.00%		
de malla de pollo a de 1.50 m Incluye lo	ML	107.80	13.80	94.00	0.00	\$ 169.87	\$ 2,344.21	100.00%		
nuales para os exteriores de mano de obra, de material que el supervisor.	M2.	651.39	141.39	510.00	0.00	\$ 37.29	\$ 5,272.43	100.00%		
	\$								63,096.15	
undidad máxima o libre del	M3	37.91	0.00	37.91	0.00	\$ 580.78	\$ -	100.00%		
ctado con pisón arreo dentro de la mano de obra, jecución.	M3.	11.25	0.00	11.25	0.00	\$ 255.16	\$ -	100.00%		

CONTRATISTA


ING. CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI

ARQ. ZAHERY HURTADO HERNANDEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA



 Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024	DATOS DEL CONTRATO						DATOS DE LA ESTIMACION			
	CONTRATO NO.:		SPMI-FAISMUN-LP-009-24		IMPORTE CONTRATO:		\$1,242,000.00 INCLUYE I.V.A.		ESTIMACION No.: 3 (TRES) Y FINIQUITO	
	OBRA:		CANCHA DEPORTIVA CON TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. ÁLVARO OBREGÓN LOCALIDAD LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.						HOJA: 3 DE 3	
	CONTRATISTA:		CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS						PERIODO DEL :	
	FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACION:		PROGRAMA:		AL			
	10 DE JUNIO DEL 2024		23 DE AGOSTO DEL 2024		FAISMUN		23 DE AGOSTO DEL 2024			
	PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO						FECHA DE ESTIMACION			
	FECHA DE INICIO:		FECHA DE CONVENIO:		FECHA DE TERMINACION:		24 DE AGOSTO DEL 2024			
10 DE JUNIO DEL 2024		05 DE AGOSTO DEL 2024		23 DE AGOSTO DEL 2024						
DESGLOSADO										
CONCEPTO			UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
CLAVE	DESCRIPCION			SEGÚN CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
II.03	Plantilla de 5 cm de espesor a base de concreto hecho en obra $f_c=100\text{kg/cm}^2$. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		M2	60.04	34.44	25.60	0.00	\$ 298.35	\$ 10,275.17	100.00%
II.04	Plantilla de concreto expansivo (embeco, sikagROUT o similar) para recibir base de columna de 2.5 cm de espesor promedio. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.		M3	0.04	0.00	0.04	0.00	\$ 38,417.72	\$ -	100.00%
II.05	Acero de refuerzo del no.3 al no. 8, $f_y= 4200\text{ kg/cm}^2$, colocado en cimentación. Incluye: suministro, habilitado, armado, ganchos, traslapes, desperdicio y todo lo necesario para su correcta ejecución.		KG	673.06	0.00	673.06	0.00	\$ 67.41	\$ -	100.00%
II.06	Suministro y colocación de concreto premezclado de $f_c= 250\text{ kg/cm}^2$, en cimentación. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramientas, equipo, colado, vibrado, acarreo, desperdicios, curado con agua y todo lo necesario para su correcta ejecución.		M3	7.68	0.08	7.60	0.00	\$ 4,514.80	\$ 361.18	100.00%
II.07	Impermeabilización de cimentación a base de 2 capas de emulsión asfáltica en frío. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		M2.	34.40	0.00	34.40	0.00	\$ 78.62	\$ -	100.00%
II.08	Cimbra común en cimentación. Incluye: suministro, habilitado, cimbrado, descimbrado y todo lo necesario para su correcta ejecución.		M2.	12.80	0.00	12.80	0.00	\$ 354.29	\$ -	100.00%
II.09	Firme de 10 cm de espesor a base de concreto $f_c=200\text{ kg/cm}^2$ reforzado con malla electrosoldada 6-6, 10-10. Incluye: suministro de material, cortes, juntas, sellado de juntas, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, colado, curado, descimbrado, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.		M2	542.60	103.52	439.08	0.00	\$ 506.76	\$ 52,459.80	100.00%

CONTRATISTA

Cruz Adrian Santos
ING. CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI

ARQ. ZAHERY HURTADO HERNANDEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

CMFSQ

Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024



DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION	
CONTRATO NO.:	SPMI-FAISMUN-LP-009-24	IMPORTE CONTRATO:	\$1,242,000.00 INCLUYE I.V.A.	ESTIMACION No.:	3 (TRES) Y FINIQUITO
OBRA:	CANCHA DEPORTIVA CON TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. ÁLVARO OBREGÓN LOCALIDAD LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.			HOJA:	3 DE 3
CONTRATISTA:	CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS			PERIODO DEL:	
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	23 DE AGOSTO DEL 2024	PROGRAMA:	FAISMUN
PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO					25 DE JULIO DEL 2024
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE CONVENIO:	05 DE AGOSTO DEL 2024	FECHA DE ESTIMACION	23 DE AGOSTO DEL 2024
		FECHA DE TERMINACION:	23 DE AGOSTO DEL 2024		24 DE AGOSTO DEL 2024

CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
CLAVE	DESCRIPCION		SEGÚN CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
III	ESTRUCTURA								
III.01	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura tipo monten, canal 10mt12c, en columnas, trabes o polines. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. (perfiles ligeros hasta 13.7 kg/ml).	KG.	1,540.20	40.32	1,499.88	0.00	\$ 67.65	\$ 2,727.65	100.00%
III.02	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura tipo monten, canal 6mt14c, en columnas, trabes o polines. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. (perfiles ligeros hasta 13.7 kg/ml).	KG.	1,676.59	0.00	1,676.59	0.00	\$ 61.98	\$ -	100.00%
III.03	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura tipo monte, angulos 2 x 2 x 1/8", en columnas, trabes o polines. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución. (perfiles ligeros hasta 13.7 kg/ml).	KG.	336.53	35.03	301.50	0.00	\$ 66.29	\$ 2,322.14	100.00%
III.04	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura a base de ptr, 8x8x3/16", en columnas y trabes. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	1,063.24	0.00	1,063.24	0.00	\$ 71.68	\$ -	100.00%
III.05	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura a base de ptr 4x4x3/16", en columnas y trabes. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	1,204.60	0.00	1,204.60	0.00	\$ 66.57	\$ -	100.00%
III.06	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura a base de ptr 4x4x1/8", en columnas y trabes. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	524.70	86.30	438.40	0.00	\$ 66.57	\$ 5,744.99	100.00%
III.07	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de estructura a base de ptr 2x2", en columnas y trabes. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	147.41	7.89	139.52	0.00	\$ 61.14	\$ 482.39	100.00%

CONTRATISTA

Cruz Adrian Santos
ING. CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI

ARQ. ZAHERY HURTADO HERNANDEZ

JEFE DE OBRA ESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

CMFSQ

Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024



DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO NO.:	SPMI-FAISMUN-LP-009-24	IMPORTE CONTRATO:	\$1,242,000.00 INCLUYE I.V.A.
OBRA:	CANCHA DEPORTIVA CON TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. ÁLVARO OBREGÓN LOCALIDAD LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.		
CONTRATISTA:	CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS		
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	23 DE AGOSTO DEL 2024
		PROGRAMA:	FAISMUN
PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO			
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE CONVENIO:	05 DE AGOSTO DEL 2024
		FECHA DE TERMINACION:	23 DE AGOSTO DEL 2024

DATOS DE LA ESTIMACION

ESTIMACION No.:	3 (TRES) Y FINIQUITO
HOJA:	3 DE 3
PERIODO DEL :	25 DE JULIO DEL 2024
AL	
23 DE AGOSTO DEL 2024	
FECHA DE ESTIMACION	
24 DE AGOSTO DEL 2024	

DESGLOSADO

CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
CLAVE	DESCRIPCION		SEGÚN CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
III.08	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de anclas, en columnas. Incluye: tornillería, tuerca, rondanas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA.	40.00	0.00	40.00	0.00	\$ 480.75	\$ -	100.00%
III.09	Suministro, habilitado, montaje, nivelación y plomeo de placas, en columnas. Incluye: soldadura, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte y todo lo necesario para su correcta ejecución.	KG.	81.42	0.00	81.42	0.00	\$ 71.24	\$ -	100.00%
III.10	Suministro y colocación de lámina zintro r-72 cal. 26 en cubierta. Incluye: tornillería, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2.	417.52	417.52	0.00	0.00	\$ 320.52	\$ 133,823.51	100.00%
III.11	Suministro y colocación de caballete. Incluye: tornillería, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	24.56	24.56	0.00	0.00	\$ 171.16	\$ 4,203.69	100.00%
III.12	Suministro y colocación de canaleta galvanizada, medidas indicadas en planos. Incluye: 4 bajantes pluviales, tornillería, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	49.12	49.12	0.00	0.00	\$ 237.08	\$ 11,645.37	100.00%
III.13	Suministro y colocación de estructura tipo portería con canasta de baloncesto fabricado con tubos metálicos de 4" ó 150mm, con tablero para basquetbol comercial de 1.60 x 1.2 m de acuerdo a proyecto, se deberá considerar para este trabajo, placa base, cartabones, placa para montaje de tablero, tuercas, roldanas, herramienta, equipo, primario con cromato de zinc de color amarillo, dos manos de pintura de esmalte alquidálico color semimate sobre muestra aprobada, red, acarreo, cortes, desperdicios, soldadura, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución todo esto de acuerdo a plano.	PZA.	2.00	0.00	2.00	0.00	\$ 38,500.97	\$ -	100.00%

CONTRATISTA

Cruz Adrian Santos
ING. CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI

ARQ. ZAHERY HURTADO HERNANDEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA

 Concejo Municipal Fundacional de San Quintín 2020-2024	DATOS DEL CONTRATO				DATOS DE LA ESTIMACION				
	CONTRATO NO.:	SPMI-FAISMUN-LP-009-24	IMPORTE CONTRATO:	\$1,242,000.00 INCLUYE I.V.A.		ESTIMACION No.:	3 (TRES) Y FINIQUITO		
	OBRA:	CANCHA DEPORTIVA CON TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. ÁLVARO OBREGÓN LOCALIDAD LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN QUINTÍN B.C.				HOJA:	3 DE 3		
	CONTRATISTA:	CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS				PERIODO DEL :			
	FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE TERMINACION:	23 DE AGOSTO DEL 2024	PROGRAMA:	FAISMUN	23 DE AGOSTO DEL 2024		
	PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO					FECHA DE ESTIMACION			
	FECHA DE INICIO:					FECHA DE CONVENIO:	FECHA DE TERMINACION:	24 DE AGOSTO DEL 2024	
10 DE JUNIO DEL 2024					05 DE AGOSTO DEL 2024	23 DE AGOSTO DEL 2024			
DESGLOSADO									
CONCEPTO		UNIDAD	VOLUMENES				COSTOS		AVANCE FINANCIERO
CLAVE	DESCRIPCION		SEGÚN CONVENIO	DE ESTA ESTIMACION	HASTA EST. ANTERIOR	POR ESTIMAR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
EXT100	EXTRAORDINARIOS		\$						128,215.10
EXT101	Construcción de guarnición tipo I con sección de 15x50 cm, de concreto premezclado f'c= 200 kg/cm2 varillas para anclas a piso a cada 30 cm de 60 cm de longitud , premezclado normal, tiro directo, agregado máximo de 3/4". Incluye: colado, vibrado, cimbrado, descimbrado, curado, suministro de materiales necesarios, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	87.10	87.10	0.00	0.00	\$ 761.84	\$ 66,356.26	100.00%
EXT102	Relleno con material de banco compactado con pisón de mano y agua en capas de 20 cm de espesor al 90%, acarreo dentro de la obra, incluye: incorporación de humedad y abundamiento, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	125.13	125.13	0.00	0.00	\$ 385.18	\$ 48,197.57	100.00%
EXT103	Pintura esmalte alquidático a dos manos, en líneas de trazo de cancha de 0.05 m de ancho, colores según plano, se deberá considerar para este trabajo: suministro de la pintura, material, trazo, preparación de la superficie, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	315.99	315.99	0.00	0.00	\$ 38.88	\$ 12,285.69	100.00%
EXT104	Demolición de elementos de concreto incluye: retiro de escombros dentro del predio y limpieza general.	M3	1.68	1.68	0.00	0.00	\$ 818.80	\$ 1,375.58	100.00%
							SUBTOTAL	\$ 365,002.39	
							IVA	\$ 29,200.19	
							TOTAL	\$ 394,202.58	

CONTRATISTA

Cruz Adrián Santos
ING. CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS

SUPERVISOR DE OBRA DE CSPMI

Zahery
ARQ. ZAHERY HURTADO HERNANDEZ

JEFE DE INFRAESTRUCTURA CSPMI

Angel Rafael Santellano Guerra
ING. ANGEL RAFAEL SANTELLANO GUERRA